

**Government of the People's Republic of Bangladesh**  
**Ministry of planning**  
**Implementation Monitoring and Evaluation Division**

Monthly Implementation Progress Review meeting of IMED 05/2003 (Revised)  
ADP included Project of the year 2010-2011 Monthly Progress Report

Reporting Period: December' 2010

Name of the Ministry/Division/Organization: Ministry of Land.

(In Lakh Taka)

Name of the Project	Allocation for the year			Taka released	Expenditure up to December'2010 & % of allocation		
	Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
<b>a) Main Programme</b>							
1. Guchhogram (Climate Victim Rehabilitation) project	4616.00	4616.00	-	3462.00	3020.83 (65.44%)	3020.83 (65.44%)	-
2. Study of Detailed Coastal Land Zoning with two Pilot Districts of Plain Land project	328.00	328.00	-	246.00	79.22 (24.15%)	79.22 (24.15%)	-
3. Char Development & Settlement Project-III.	424.18	229.73	194.45 (194.45)	229.73	424.18* (100%)	229.73 (100%)	194.45 (100%)
4. Construction of Upazila & Union Land Offices (Phase-V) project	3500.00	3500.00	-	2625.00	1683.00 (48%)	1683.00 (48%)	-
5. Rehabilitation of scattered slum dwellers & low income peoples in multistoried building on Govt. land in Dhaka city.	36.00	36.00	-	27.00	8.27 (23%)	8.75 (23%)	-
6. Construction of LATC Hostel Bhaban	750.00	750.00	-	375.00	-	-	-
7. Capacity Development of Department of Land Records and surveys and Modernisation of Cadastral Maps storing, preserving and Retrieval system project	200.00	200.00	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>	<b>9854.18</b>	<b>9659.73</b>	<b>194.45 (194.45)</b>	<b>6964.73</b>	<b>5215.50 (53%)</b>	<b>5021.05 (51.97%)</b>	<b>(194.45 (100%))</b>
<b>b) Technical Assistance Programme</b>							
N/A							
<b>C) Organization's Self Finance Programme</b>							
N/A							
<b>d) Food Aided Programme</b>							
N/A							
<b>Grand Total</b>	<b>9854.18</b>	<b>9659.73</b>	<b>194.45 (194.45)</b>	<b>6964.73</b>	<b>5215.50 (53%)</b>	<b>5021.05 (51.97%)</b>	<b>(194.45 (100%))</b>

\* প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী এর দপ্তর হতে পাওয়া যায়নি বিধায় মোট বরাদ্দকে ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রকৃত ব্যয় ব্যয় প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইহা প্রতিফলন করা হবে।

২০১০-১১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি(ডিসেম্বর'১০ পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়ের নামঃ ভূমি মন্ত্রণালয়

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়		জুন'১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			২০১০-১১ অর্থ বছরের বরাদ্দ		বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০১০-১১)	টাকা অবমুক্তি (%)	২০১০-১১ অর্থ বছরের ডিসেম্বর'১০ পর্যন্ত অগ্রগতি			বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তব অগ্রগতি
		মোট (প্রকল্প সাহায্য)	টাকা	মোট (প্রকল্প সাহায্য)	টাকা	বাস্তব অগ্রগতি	মোট (প্রঃ সাহায্য)	টাকা			মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
০১.	গুচ্ছ গ্রাম (Climate Victim Rehabilitation Project) (জানুয়ারী'০৯ হতে জুন'১২)	১৮৭.২৯ জেডিসিএফ	১৮৭.২৯	৫৪.৬৪	৫৪.৬৪	২৯.১৭ % ৮১টি গ্রাচ্ছগ্রাম নির্মাণ	৪৬.১৬	৪৬.১ ৬	৪০টি গ্রাচ্ছগ্রাম নির্মাণ	৩৪.৬২ (৭৫%)	৩০.২১ (৬৫.৪৪%)	৩০.২১ (৬৫.৪৪%)	-	৪০ টি গুচ্ছগ্রামে ১৮৭৫টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন, ৪০টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ এবং ১২৫টি নলকূপ স্থাপনের কাজ চলছে। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩৩%
০২.	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ) (জুলাই'০৫ হতে ডিসেম্বর'১০)	১০.১২ (৪.৯৬)	৫.১৬	৬.০১ (৩.০৩)	২.৯৮	৭৮%	৪.২৪ (১.৯৪)	২.৩০	১২৮টি টুইন হাউজ নির্মাণ, ৬৯৫৫টি পরিবারকে খাস জমি বিতরণ	২.৩০ (১০০%) (প্রঃ সাঃ ১.৯৪)	৪.২৪* (১০০%)	২.৩০ (১০০%)	১.৯৪ (১০০%)	১২৮টি হাউজের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩১ টি পুকুর খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১০০%
০৩.	ষ্টাডি অব ডিটেইন্ড কোষ্টাল ল্যান্ড জোনিং উইথ টু পাইলট ডিস্ট্রিক্টস অব পেইন ল্যান্ড (জুলাই'০৬ হতে জুন'১১)	৯.৮১	৯.৮১	৬.২২	৬.২২	৬৩.৩৬ %	৩.২৮	৩.২৮	২১টি জেলার ১৬০টি উপজেলায় কর্মশালা আয়োজন, আলোচনাপূর্বক জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন	২.৪৬ (৭৫%)	০.৭৯ (২৪.১৫%)	০.৭৯ (২৪.১৫%)	-	৬০টি উপজেলার মধ্যে ৪৫টির তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমান বছরের অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার ৭৫%
০৪.	ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদেরকে ঢাকায় সরকারী জমিতে বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (জুলাই'০৫ হতে ডিসেম্বর'১০)	৩৪৩.৬৫	২.০০	১.০৭	১.০৭	১২৫০টি ফ্ল্যাট নির্মিত হয়েছে	০.৩৬	০.৩৬	৭০০০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ	০.২৭ (৭৫%)	০.০৯ (২৩%)	০.০৯ (২৩%)	-	বেসরকারী সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা হয়েছে।
০৫.	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৫ম পর্ব) প্রকল্প (জুলাই'০৫ হতে জুন'১২)	৭৫.৮৫	৭৫.৮৫	৪১.১২	৪১.১২	৪১% ৫৯টি উপজেলা ও ৬৫টি ইউনিয়ন	৩৫.০০	৩৫.০ ০	৪৫টি উপজেলা (পূর্বের ৭টি) ও ১৩৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ	২৬.২৫ (৭৫%)	১৬.৮৩ (৪৮%)	১৬.৮৩ (৪৮%)	-	৫টি (১৩%) উপজেলা ভূমি অফিসের এবং ৩টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৫৫%

\* প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী এর দপ্তর হতে পাওয়া যায়নি বিধায় মোট বরাদ্দকে ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রকৃত ব্যয় ব্যয় প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইহা প্রতিফলন করা হবে।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়		জুন'১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			২০১০-১১ অর্থ বছরের বরাদ্দ		বার্ষিক লক্ষমাত্রা (২০১০-১১)	টাকা অবমুক্তি (%)	২০১০-১১ অর্থ বছরের ডিসেম্বর'১০ পর্যন্ত অগ্রগতি			বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তব অগ্রগতি
		মোট (প্রকল্প সাহায্য)	টাকা	মোট (প্রকল্প সাহায্য)	টাকা	বাস্তব অগ্রগতি	মোট (প্রঃ সাহায্য)	টাকা			মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
০৬.	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হোস্টেল ভবন নির্মাণ (জানুয়ারি'১০ থেকে ডিসেম্বর'১১)	১০.১৭	১০.১৭	০	০	-	৭.৫০	৭.৫০	-	৩.৭৫ (৫০%)	০	০	-	ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
০৭.	নতুন প্রকল্পঃ ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব দ্যা ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড সার্ভেস এন্ড মর্ডার্নাইজেশন অব ক্যাডাস্ট্রাল ম্যাপস স্ট্রং প্রিজারভেশন এন্ড রিট্রাইভাল সিস্টেম	৫.০০ (-) জেডিসিএফ	৫.০০	-	-	-	২.০০	২.০০	-	-	-	-	-	টিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে গত ৩০/১২/২০১০ তারিখে ডিএসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মোট							৯৮.৫৪ (১.৯৪)	৯৬.৬০		৬৯.৬৫ (৬৭.৬৩% ) (প্রঃ সাঃ ১.৯৪)	৫২.১৫ (বরাদ্দের ৫৩%)	৫০.২১ (৫১.৯৭%)	(১৯৪.৪৫ (১০০%))	



ERROR: rangecheck  
OFFENDING COMMAND: .installpagedevice

STACK:

-null-  
-dictionary-  
-savelevel-